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Linjasaneerauksia toteuttava yritys Emator Oy hyödyntää linjasaneerauksissaan Silotek 
Oy:n valmistamia Silotek™-talotekniikkaelementtejä. Kehykselliset talotekniikkaelementit 
nopeuttavat ja tehostavat rakennuskohteen valmistumista. Tehdasvalmisteisten elementtien 
kokoonpano tapahtuu asiakkaan LVIS-suunnitelman mukaisesti, ja elementteihin voidaan 
suunnittelemalla sijoittaa käyttövesiputkistot, lämmitysputket, viemäröintiputket ja ilmas-
tointikanavat sekä kaasuputkia ja sähköjohdotuksia 
 
Silotek™-talotekniikkaelementti kehitettiin kevyeksi, vähän tilaa vieväksi, helposti muun-
neltavaksi ja nopeasti asennettavaksi putkistoelementiksi, jota käyttäen asuntojen pysty-
hormit voidaan nopeasti ja taloudellisesti asentaa. Talotekniikkaelementtiä nimitetään myös 
hormielementiksi ja putkistoelementiksi. Silotek™-talotekniikkaelementtiä voidaan käyttää 
sekä uudisrakennus- että peruskorjauskohteissa. 
Puhtaissa tehdasolosuhteissa tehtynä tuotteena Silotek™-talotekniikkaelementti on selkeäs-
ti laadukkaampi lopputuote kuin paikalla tehtynä. Tehdasolosuhteissa putket ja kanavat 
eristyksineen voidaan asentaa pienempään tilaan kuin paikan päällä tehtynä. Näin saadaan 
huomattavaa tilan-säästöä. Silotek™-talotekniikkaelementti voidaan asentaa nopeasti, näin 
rakennusaika lyhenee ja asukkaiden haitta vähenee. Kaikki Silotek™-
talotekniikkaelementit tarkesuunnitellaan aina kohdekohtaisesti kohteen LVI-suunnitelmien  
pohjalta. Suurin hyöty Silotek™-talotekniikkaelementeistä saadaan, kun putkistolle etsitään 
uusi asennuspaikka, jolloin vanhaa hormia ei tarvitse purkaa. 
Työssä testattiin Silotek™-talotekniikkaelementin toimivuutta käytännön kohteen valmis-
tumisessa resursseja ja aikaa vähentävänä tekijänä. Erityisenä tavoitteena on selvittää, mil-
laisia rahallisia ja ajallisia etuja sekä mahdollisuuksia Silotek™-talotekniikkaelementillä 
voidaan saavuttaa sekä suunnittelussa, valvonnassa ja urakoinnissa.  Tulostuksena esitetään 
listaus saavutettavista eduista saneerauskohteissa ja menettelyn tavoista.  Silotek™-
talotekniikkaelementtien käyttämisellä toivotaan saavutettavan kilpailuetua muihin talotek-
nisiin menetelmiin nähden. 
Käytännössä Silotek™-talotekniikkaelementtien käyttömahdollisuudet ja etuudet testataan 
niin sanotuissa kenttäolosuhteissa eri työmailla. Lisäksi hyödyt ja haitat vertaillaan vastaa-
vien työmaiden kanssa, joissa ei käytetä talotekniikkaelementtejä. Perusideana on osoittaa, 
että talotekniikkaelementti on nopeampi asentaa kuin normaalin menetelmän mukainen 
paikan päällä rakennettu ja kannakoitu hormi/linjanousu. 
 
Hakusanat hormi, talotekniikkaelementti, linjasaneeraus, ajansäästö  
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Framed HVAC elements speed up the completion of building sites. Factory manufactured 
HVAC elements are put together according to clients’ HVACE-plans and waterpipes, 
heatingpipes, sewerpipes, and air condition ducts but also gaspipes and wiring pipes can be 
included. 
 
The studied HVAC elements were designed to be light, compact, easily reformed and quick 
to install, so that households funnels can be put together quickly and cost-effectively with 
them. The HVAC element is also called a funnel element or a pipe element. The elements 
can be used in both renovation and construction sites. 
 
Because the HVAC elements are made in a clean factory climate, their quality is higher 
than that of a funnel built on site. The parts can also be fitted into a smaller size, thus 
saving space. The HVAC elements can be installed quickly so the building time is shorter 
with less influence on the resident. All HVAC elements are planned according to the plans 
for each renovation site. The biggest advantage is to be gained if new funnels are built so 
that there is no need to take apart the old funnel. 
 
In this final year project, the HVAC elements were tested to see if time and resources could 
be saved with them. Specifically, the benefits for supervision, designing and contracting 
were studied.  
 
HVAC elements saved time up to 49 percent when they were installed to old funnel, and 69 
percent when they were installed to new funnel. To see how much resources is saved, more 
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Insinöörityön aiheena on talotekniikkaelementin käyttö linjasaneerauksessa. 
Koska linjasaneeraukset ovat ajankohtaisia ikääntyvien rakennusten peruskor-
jaustarpeen vuoksi, on niiden tekemiseen tarvittu uusia innovaatioita ja kehitys-
työtä. Linjasaneerausten nopeuttamiseksi sekä rahan ja resurssien säästämi-
seksi on kehitelty Silotek™-talotekniikkaelementti. Tällä hetkellä talotekniikka-
elementtiä valmistaa Suomessa Silotek Oy. Talotekniikkaelementtiä voidaan 
kutsua myös putkistoelementiksi tai hormielementiksi, mutta koska vakiintunut 
nimitys on talotekniikkaelementti, tässä työssä siitä käytetään nimitystä talotek-
niikkaelementti. 
Työn keskeinen idea on todistaa mittaustyöllä, että linjasaneerauksia tehtäessä 
voidaan talotekniikkaelementillä saavuttaa huomattavaa etua verrattuna perin-
teisesti rakennettuun hormiin esimerkiksi ajassa, rahassa ja tarvittavissa re-
sursseissa.  
Insinöörityössä selviää tarkemmin, mikä on talotekniikkaelementti, kuinka sitä 
käytetään sekä talotekniikkaelementin hyödyt ja haitat. Lisäksi työssä selvite-
tään, miten talotekniikkaelementti vaikuttaa suunnitteluun ja mitä etuja sillä voi-
daan saavuttaa. Selvitetään myös, miten se helpottaa rakennusteknisiä töitä, 
mikä merkitys sillä on rakennusvalvonnalle ja millaisia taloteknisiä mahdolli-
suuksia se luo. Insinöörityössä on käytetty hyväksi niin asiantuntijahaastattelua, 
lähdekirjallisuutta kuin asianomaisille tehtyjä kyselyitä.  
Yhteistyökumppaneina tälle insinöörityölle ovat Emator Oy ja Silotek Oy, jotka 
toimivat samassa toimipisteessä. Nämä yritykset toteuttavat yhdessä useita 
linjasaneerauksia. Tämän lisäksi insinöörityön eräänä hyvin tärkeänä tahona 
toimii tuotteen ideoija ja kehittäjä Seppo Salonen. Lisäksi tämän insinöörityön 
valmistumista ovat edesauttaneet useat suunnittelijat ja valvojat. 
Työn aikataulu oli erittäin vaihteleva, koska sopivia kohteita vertailevalle tutki-
mukselle oli vaikea löytää ja siinä joutui usein joustamaan. 
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Insinöörityön aihe tuli valituksi sen ajankohtaisuuden takia. Suurin osa Suomes-
sa rakennetuista asunnoista, eritoten kerrostaloista, on rakennettu 70-luvulla. 
Nykyään 70-luvun rakennukset ovat niin iäkkäitä, että tulevat piakkoin tarvitse-
maan linjasaneerauksen. Saneerauksessa apua voidaan saada talotekniikka-
elementistä. Talotekniikkaelementti tuo alalle kilpailukykyisen tuotteen, jolla voi-
daan nopeuttaa linjasaneerauksia huomattavasti. (14, s. 8–11.) 
Insinöörityön tuloksia tullaan käyttämään niin mainostarkoituksiin kuin yritysten 
ja asiakkaitten välisessä yhteistyössä. Tarkoituksena on tukea ja kannustaa 
yrityksiä hyödyntämään talotekniikkaelementtiä liiketoimintansa tukena entistä 








Silotek Oy:n (aikaisemmalta nimeltä Em-hormistot oy) Silotek™-tuotanto on 
sertifioitu Suomen Standardisoimisliitossa SFS numerolla 4743-01. Silo-
tek™−tuotejärjestelmä on myös patentoitu Patentti- ja rekisterihallituksessa 
numerolla U-20070188. Silotek Oy on myös Tukes-hyväksytty kaasuasennuslii-
ke N.O 1862/343/2007. Silotek™-talotekniikkaelementti on testattu VTT:llä 
8/2007 ja tarkempaa tietoa tuotteen testausraportista on lähteessä 1.  
Silotek™-talotekniikkaelementti kehitettiin kevyeksi, vähän tilaa vieväksi, hel-
posti muunneltavaksi ja nopeasti asennetavaksi talotekniikkaelementiksi, jota 
käyttämällä asuntojen pystyhormit voidaan nopeasti ja taloudellisesti asentaa. 
Silotek™-talotekniikkaelementtiä voidaan käyttää sekä uudisrakennus- että pe-
ruskorjauskohteissa. 
Puhtaissa tehdasolosuhteissa tehtynä tuotteena talotekniikkaelementti on sel-
keästi laadukkaampi lopputuote kuin paikalla tehtynä. Tehdasolosuhteissa put-
ket ja kanavat eristyksineen voidaan asentaa pienempään tilaan kuin paikan 
päällä tehtynä. Näin saadaan aikaan huomattavaa tilasäästöä.  
Silotek™-talotekniikkaelementtiin voidaan asentaa vesi- ja viemäriputkien lisäk-
si ilmanvaihto-, kaasu-, sadevesi- ja lämpöputkia. Myös sähköputkia voidaan 
asentaa talotekniikkaelementtiin, kunhan on etukäteen selvitetty niiden palo-
osastoinnin tarve. Silotek™-talotekniikkaelementit voidaan asentaa nopeasti ja 
näin rakennusaika lyhenee ja tätä kautta asukkaiden haitta vähenee. 
Silotek™-talotekniikkaelementtien käytöstä kannattaa sopia rakennuttajan 
kanssa jo suunnittelun alussa. Tällöin voidaan suunnitelmat tehdä heti hor-
mielementeille sopiviksi ja päästään näin hyödyntämään hormielementtien kaik-
ki edut. Varsinkin saneerauskohteissa hormielementtien käytöllä saavutetaan 




Kun talotekniikkaelementit tehdään tehtaalla, ei työmaalla tarvita putki- ja iv-
asentajia pystylinjojen asentamiseen. Tällöin työvoimatilanne helpottuu ja urak-
ka-aika lyhenee. Talotekniikkaelementti sisältää putket, kanavat yms. valmiiksi 
asennettuna ja eristettynä. Työmaalla liitetään ainoastaan pystyhormit toisiinsa 
ja elementit päällystetään halutulla pintamateriaalilla.  
Talotekniikkaelementin myötä saavutetaan ääniteknisesti parempi lopputulos 
kuin paikalla tehtynä (lähde 1). Saneerauskohteissa porattavien läpimenojen 
paikat voidaan varmistaa etukäteen talotekniikkaelementtien tarkekuvista. Kaik-
ki Silotek™-talotekniikkaelementit tarkesuunnitellaan aina kohdekohtaisesti koh-
teen LVI-suunnitelmien pohjalta.  
2.1 Talotekniikkaelementit uudisrakennushankkeessa 
Uudisrakennushankkeissa arkkitehti, LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelija yh-
dessä suunnittelevat pystyhormien paikat ja koot. Jotta hormien tilantarve saa-
daan mahdollisimman pieneksi ja hormit parhaiten toimiviksi, kannattaa jo tässä 
vaiheessa olla yhteydessä myös talotekniikkaelementin valmistajaan. Samalla 
selvitetään, onko hormeissa asennustarve muullekin kuin LVIS-tekniikalle.  
Hankkeen tilaaja ja/tai suunnittelija määrittää, kenen hankinnassa talotekniikka-
elementit ovat. Asennus työmaalla on yleensä rakennusurakassa ja hormien 
kytkentä toisiinsa putki- ja/tai IV-urakassa. Talotekniikkaelementtien paikalleen 
asennus voidaan sisältää myös talotekniikkaelementtien tehdastoimitukseen.  
Suunnittelija merkitsee kohteen LVI-kuviin.  Esimerkiksi hän merkitsee linjaku-
viin kehyksillä kohdat, joihin talotekniikkaelementtejä on tarkoitus tuottaa. Hank-
keen käynnistyttyä talotekniikkaelementtien tilaaja sopii valmistajan kanssa tar-
kan ajankohdan aloituslinjan talotekniikkaelementtien tarkekuvien toimittamises-
ta tilaajalle. Yleisesti toimitusaika on noin kolme viikkoa. 
Ensimmäisen linjatoimituksen jälkeen pidetään mallikatselmus, jossa päivite-
tään jatkotoimituksiin mahdollisesti tulevat muutokset ja lisäykset. Muilta osin 




2.2 Talotekniikkaelementit peruskorjaushankkeessa 
Yleensä asuintalojen peruskorjaus koskee vesi- ja viemärijohtojen uusintaa. 
Perinteisesti rakenteiden sisään asennetut putkistot puretaan ja uudet putket 
asennetaan entiselle paikalle. Sen jälkeen hormin seinä muurataan umpeen. 
Tämä aiheuttaa suuria purkutöitä ja pidentää rakennusaikaa. 
 
Talotekniikkaelementtiä käyttäen voidaan vanhat putket jättää purkamatta ra-
kenteen sisään ja uusi talotekniikkaelementti asennetaan johonkin muualle esi-
merkiksi keittiö-, suihku- tai eteistilaan. Tehdasvalmisteisena talotekniikkaele-
mentti (kuva 1) on niin vähän tilaa vievä, että uudelle hormille löytyy uusi paikka 
lähes aina. Kun vanhaa hormia ei jouduta purkamaan, pysyvät samassa hor-
missa olevat rakennusaineiset ilmanvaihto-kanavat ehjinä, eikä niille jouduta 
tekemään korjaustoimenpiteitä. 
 
Toisaalta, varsinkin 1960–70-luvulla taloissa on IV-kanavissa ollut vuotoja alus-
ta alkaen, ja siksi olisi helppoa ja taloudellista uusia IV-kanavat peruskorjauksen 
yhteydessä. Tähän Silotek™-talotekniikkaelementti soveltuu hyvin pienen ko-
konsa ja keveytensä vuoksi. (14, s. 9–12.) 
 
Jos kohteeseen on jo alkuvaiheessa valittu talotekniikkaelementti, voidaan hor-
mien tarkekuvat tehdä jo varsinaisen suunnittelun aikana ja liittää ne suunnitte-
luasiakirjoihin urakkalaskentaa varten. Tällä tavalla voidaan jo suunnitteluvai-
heessa huomioida mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäkohdat. Tämä nopeuttaa 




Kuva 1. Talotekniikkaelementtejä liitosvaiheessa. 
 
2.3 Toimitus 
Silotek Oy:n teollisesti valmistama LVI-talotekniikkaelementti on tuote, joka si-
sältää teräksisen runkorakenteen, jonka sisälle LVI-putket on asennettu virallis-
ten kohteeseen laadittujen LVI-suunnitelmien mukaisesti.  
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Talotekniikkaelementti valmistetaan kerroskorkuisena elementtinä ja asenne-
taan kerroksittain paikoilleen rakennuksen runkotyövaiheessa. Hormien kohdat 
valetaan umpeen holvivalujen yhteydessä. 
Talotekniikkaelementtiä käyttämällä saadaan säästettyä asuinneliöitä. Putkis-
toelementti nostaa LVI-asennusten ja rakentamisen laatutasoa, nopeuttaa ra-
kentamisaikataulua ja alentaa rakentamiskustannuksia. Rakentamisneliöiden 
parempi hyötykäyttö saavutetaan, koska teollisesti valmistetussa talotekniikka-
elementissä putket ja kanavat saadaan pienempään tilaan kuin perinteisellä 
rakennustavalla. 
Rakentamisen laatutaso nousee käyttämällä talotekniikkaelementteihin suunni-
teltuja holvin läpivientikomponentteja. Läpivientikomponentit on palotestattu 
VTT:llä. Läpivientikomponenttien ansiosta elementin holviläpivienneille saadaan 
hyvä valutiiviys. Hyvä valutiiviys saavutetaan, koska läpivientikomponentit ovat 
mekaanisesti lujia ja kestävät hyvin valun rasitukset. 
Läpivientikomponentin ja varsinaisen LVI-putken välille saadaan hyvä tiiviys 
läpivientikomponentissa olevan synteettisen kumin ansiosta. Hyvän tiiviyden ja 
tiiviiden läpivientien ansiosta talotekniikkaelementillä saavutetaan hyvä palotii-
viys sekä ääni- ja hajutiiviys kerrosten välille.  
Kerrostalojen huonekohtainen ilmastointi saadaan toimivaksi, koska hormien 
kautta perinteisesti tapahtuvat vuodot on eliminoitu. Elementin käyttäminen pa-
rantaa myös turvallisuutta, koska jälkivaluja ei tarvitse jättää. Rakennusvalvonta 
helpottuu niin ikään hormitarkastuksien osalta.  
Talotekniikkaelementit valmistetaan Suomessa tyyppihyväksytyistä ja yleisesti 




2.3.1 Toimitusrajat  
Talotekniikkaelementtitoimituksen rajat ovat, että ilmastointikanavissa on valmiit 
ulosotot, joista IV-urakoitsija pystyy jatkamaan. Jokaiselle huoneistolle on tuota-
va viemäröintihaara ja vesijohdoille ulosotot, joista putkiurakoitsijan on helppo 
jatkaa. Eristysten osalta vain liitoskohtien eristykset puuttuvat, mutta ne tullaan 
tekemään valmistajan puolelta itse työkohteessa. 
2.3.2 Suunnittelu ja sijoitusjärjestelyt 
Elementin putkikoot määrittelee LVI-suunnittelija. Sijoitusjärjestyksen tekee LVI-
suunnittelija tai elementinvalmistaja. Vesijohtojen sijoituksessa hormirakentee-
seen on otettava huomioon, että kerrosten väliset liitostyöt ovat helposti tehtä-
vissä ja mahdolliset vesivuodot helposti korjattavissa. 
Hormirakenteessa käytetään vesijohdoissa mahdollisen vuodon paljastavaa 
merkinantosuppiloa. Vuotovesi-ilmaisimia käytettäessä mahdollinen vuoto on 
helposti paikallistettavissa, ja tästä johtuen vuodon korjaus on helpompaa. Vuo-
don ja kerrosvälin ilmaisee vuotosuppilosta tuleva merkkijohto, joka johdetaan 
pääsääntöisesti kuivaan tilaan, kuten keittiöön tai eteiseen. Putkien tarkka si-
jainti näkyy nousukohtaisissa elementtipiirroksissa. 
2.3.3 Mallikatselmus 
Kohteeseen toimitetaan jokaisesta erilaisesta hormityypistä pystylinjahormi, 
malliasennusta varten. Ennen mallihormien toimitusta niistä on tehty tilaajan 
hyväksymät tarkekuvat. Malliasennuksesta ja sen tarkastuksesta tulee toimittaa 
tehtaalle kirjallisesti laadittu pöytäkirja. Malliasennuksiin osallistuu tehtaan edus-
taja tarvittaessa ja pyydettäessä.  
13 
 
2.4 Talotekniikkaelementin rakenne ja materiaalit 
Talotekniikkaelementti koostuu kehikosta, joka toimii samalla esimerkiksi sei-
nänrankana ja sen sisään tulee IV-kanavat, viemärit, vesijohdot ja kaikki tarvit-
tava talotekniikka (kuva 2). 
 
Kuva 2. Talotekniikkaelementtejä. 
2.4.1 Kehikko 
Runkorakenne valmistetaan kuumasinkitystä teräsprofiilista, jonka ainevahvuus 
0,75 mm, ja rakenteet tehdään kerroksen korkuiseksi. 
2.4.1.1 Elementin pääty 
Valua vasten tuleva osa eli elementin pääty tehdään kuumasinkitystä teräsle-
vystä, jonka ainevahvuus on 0,75 mm. Teräslevyn reunoille tehdään 40 mm:n 
särmäykset alaspäin, jotka antavat yläosalle tarvittavan lujuuden ja työaikaisen 
rasituskestävyyden. Päätylevy rei’itetään ja siihen kiinnitetään LVIS-läpiviennit 
sekä niiden lävistävät putket. Päätypelti on tarkoitettu valusuojaksi hormin 
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osuudella. Ilman erillissuunnitelmaa on päätypellin kooksi rajattu 0,3 m², ja 
maksimikuorma pellille on 150 kg.  
2.4.1.2 Kehikon pystyprofiili 
Pystyprofiilin muoto on suunniteltu siten, että se kestää siihen kohdistuvat me-
kaaniset rasitukset sekä soveltuu hyvin teolliseen valmistukseen. Myös elemen-
tin pinnoitemateriaali on helppo kiinnittää profiiliin. 
2.4.1.3 Kehyksen vaakaprofiili 
Vaakakehyksiä elementissä on kaksi tai useampi elementin koosta, painosta ja 
pinnoitemateriaalin ominaisuuksista riippuen. 
2.4.1.4 Valmistus 
Kehikko kasataan käyttäen ohutlevylle tarkoitettua pistehitsaus- tai niittausme-
netelmää, tai näiden yhdistelmää tapauksesta riippuen. 
2.4.2 IV-kanavat 
2.4.2.1 Palotekniset suojaukset 
IV-kanavat tehdään tyyppihyväksytyistä pyöreistä kierresaumatuista kanavista, 
joiden koko määräytyy LVI-suunnitelman mukaan. Kanavien osat ovat yleisesti 
käytössä olevia tyyppihyväksyttyjä syvävedettyjä tehdasvalmisteisia kumitiivis-
teosia. Ilmastointikanavat eristetään tarvittaessa tyyppihyväksytyllä mineraalivil-
lalla. Paloeristeenä käytetään tyyppihyväksyttyjä eristemateriaaleja vaaditun 
paloluokan ja LVI-suunnitelman mukaan. Osastoivassa rakenteessa käytetään 
kovaa levyvillaa ja kanavaeristeenä kourueristeputkia ja verkkomattoa. Eristeet 
asennetaan ja sidotaan huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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2.4.2.2 Kanavien kannakointi 
IV-kanavat kannakoidaan talotekniikkaelementtiin holviläpiviennistä tai kerros-
välistä. Tarvittaessa asennetaan solukumitiiviste, joka toimii tiivisteenä betoni-
kuivumiskutistumisen varalta.  
2.4.2.3 IV-kanavien kerrosten välinen liittäminen 
Kerrostenväliset IV-kanavat liitetään toisiinsa pitkällä sisäliittimellä. Liitin vede-
tään ylemmästä kanavasta holvin lävistävän kanavan sisään ja lukitaan pai-
neenkestävillä vetoniiteillä. 
2.4.2.4 IV-kanavien puhtaus ja tulppaukset 
Tehtaalla kanavat katkaistaan leikkurilla ja ne kootaan puhtaissa tiloissa sekä 
tulpataan asennuksen jälkeen. IV-kanavisto lähtee tehtaalta puhtaana ja tulpat-
tuna. 
2.4.3 Viemärit 
Elementin haaroituksissa pystyviemäreinä käytetään joko tyyppihyväksyttyjä 
muoviviemäreitä tai valurautaviemäreitä. Muoviviemärit liitetään toisiinsa käyt-
täen paisunta-/liitosyhdettä. Valurautaviemärit liitetään toisiinsa käyttäen panta-
liitintä tai muuta valmistajan ohjeiden mukaista liitosmenetelmää. 
2.4.3.1 Muoviviemäreiden palo- ja äänitekniset suojaukset 
Viemärit eristetään tarvittaessa koko matkaltaan tyyppihyväksytyllä mineraalivil-
lalla. Viemäreiden läpimenot eristetään tarvittaessa tehtaalla LVI-suunnitelman 
mukaisesti. Läpimenokohtiin voidaan tehtaalla asentaa suunnitelmien mukaiset 




Valurautaviemärit täyttävät jo itsestään voimassa olevat palotekniset vaatimuk-
set. Valurautaviemärit kiinnittyvät suoraan valuun holviläpiviennin kohdalla. 
Viemäreiden kerrosten välinen liitos on tehtävä ennen läpivientikohdan valua 
putkilinjan suoruuden varmistamiseksi. Viemäri voidaan irrottaa paikkavalusta 
tehtaalla asennettavalla suunnitelmien mukaisella solukumieristeellä. 
2.4.4 Vesijohdot 
Vesijohtoina käytetään Suomessa tyyppihyväksyttyjä kupariputkia tai komposiit-
tiputkia. Vesijohtoliitokset tehdään käyttämällä valmiita yleisessä käytössä ole-
via tehdasvalmisteisia kapillaariosia tai hyväksyttyjä haaroitus- ja muhvausme-
netelmiä sekä tehdasvalmisteisia komposiittiputken osia. Vesijohtojen toimitus-
raja on 70 mm kehikon ulkopinnasta. 
2.4.4.1 Vesijohtojen kannakointi 
Vesijohdot kannakoidaan holviläpiviennin kohdalta läpiviennin suojaputkeen, 
sekä tarvittaessa elementin puolivälissä olevalla kannakkeella. Jos LVI-
suunnitelmissa on vesijohtojen nousulinjaan määrätty kiintopiste, se rakenne-
taan tehtaalla suunnitelman mukaan. 
2.4.4.2 Vesijohtojen holvilävistys 
Vesijohtojen holvilävistys tapahtuu niille tarkoitetun läpivientisuojaputken kautta. 
2.4.4.3 Vesijohtojen kerrosten välinen liitos  
Elementti on valuvalmis vesijohtojen osalta tehdastoimituksena. Kerrostenväli-
set vesijohdot lävistävät holvin tiiviiden läpivientien kautta. Kerrostenväliset ku-
pariputket liitetään toisiinsa kapillaariliitoksella. 
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2.4.4.4 Vesijohtojen eristys 
Vesijohdot eristetään yleensä alumiinipintaisella mineraalivillaeristeellä LVI-
suunnitelmien mukaisesti. Vesijohtojen haaroituksissa solukumieriste on 9 mm. 
Tarkastusviranomaisten vaatiman ja hyväksymän vesipainekokeen jälkeen lii-
toskohdat eristetään LVI-suunnitelmien mukaisilla eristeillä. Vesijohdot on aina 
ehdottomasti koepainettava ennen niiden peittämistä, kun linjakohtaiset liitokset 
on tehty. Vesijohdot koepaineistetaan tehtaalla vain erikseen sovittaessa. Koe-
paine on 1000 kPa ja kesto 60 min. 
2.4.5 Muut varusteet 
2.4.5.1 Kaasuputket 
Silotek™-talotekniikkaelementit voidaan varustaa myös kaasuputkilla kohteen 
suunnitelmien mukaisesti. 
2.4.5.2 Lämmitysputket 
Lämmitys/lattialämmitysputkien laittaminen talotekniikkaelementtiin on myös 
mahdollista. Varustaminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin putkiin LVI-
suunnitelmien mukaisesti tyyppihyväksytyillä pukilla ja normit täyttävillä eristeil-
lä. 
2.4.5.3 Sähkönousuputket 
Elementtiin tulevat sähköputkitukset tehdään sähkösuunnitelman mukaan. Nou-
suputkena käytetään PVC-sähköputkea JM. Kerrostenvälinen liitos tehdään 




Sähköputkien varauksissa on huomioitava paloalueet ja palokatkot. Sähkövara-
usten tehdasasennuksen ehtona on, että tilaaja on selvittänyt asennusmahdolli-
suuden sekä laillisuuden ja ohjeistanut sen tehtaalle ennen tarkekuvien tekoa. 
2.4.5.5 Varaukset 
Elementteihin voi myös tehdä valmiin varauksen minkä kokoiselle putkelle tai 
johdolle tahansa, mikäli suunnitteilla on myöhemmin lisätä hormiin esimerkiksi 















      






Elementit toimitetaan työmaalle tilaajan kanssa sovittavalla kuljetusmuodolla ja 
ne toimitetaan tarvittaessa suojamuovitettuina ja lavalle pakattuina. 
2.5.2 Varastointi ja käsittely työmaalla 
Elementit on varastoitava maasta irrotettuina ja sateelta suojattuina. Elementti-
en käsittelyssä ja nostoissa on huomioitava, ettei työnaikainen suojaus rikkoon-
nu. Huomioitava on myös, ettei elementistä ulostulevia vesijohtojen tai muiden 
putkien haarojen väännellä tarpeettomasti. Talotekniikkaelementtejä ei saa siir-
tää nostamalla niitä viemäreistä, vesijohdoista tai IV-kanavista, vaan ainoastaan 
teräskehikosta. Elementtien nostoissa on noudatettava nostotöistä erikseen 
annettuja turvallisuusmääräyksiä.  
2.5.3 Elementtien paikalleen asennus 
Asennuksessa on otettava huomioon elementin oikea suunta ja sijainti. Ele-
mentti tukeutuu yläpäästään joko holvilaudoitukseen tai hormikohdan jälkivalun 
tukilaudoitukseen. Elementti voidaan kiinnittää kantavaan seinään ampumalla 
tai ruuvaamalla pystyprofiilin lävitse. Elementti tuetaan alapäästään teleskoop-
piosalla lattiaan (kuva 3). 
2.5.4 Läpivientikohdan valu 
Elementti on omalta osaltaan valuvalmis, koska siinä on oma valualusta. Työ-
maalla tarvitsee ainoastaan laudoittaa hormikohdan mahdollisesti ylisuuri valu-
aukko. Läpivienti valetaan tai juotetaan holvin paksuiseksi. Saneerauskohteis-
sa, joissa kattopinta on epätasainen ja paikkavalu tehdään juotosbetonilla, hor-
min päätypellissä käytetään tiivistettä tai tiivistemassaa. Päätypeltiin ei saa 
kohdistaa muuta kuin jälkivalun aiheuttamaa painojakaumaa. Päätypellin suurin 




Talotekniikkaelementtien valmistuksessa noudatetaan tehtaalla jatkuvaa laa-
dunvalvontaa ja varmistusta. Eri toimituskohteiden talotekniikkaelementteihin 
valitaan aina tapauskohtaisesti siihen soveltuva tarkas-
tus/laadunvalvontaohjelma. Laadun varmennus tukee työmaakohteessa olevia 
laatujärjestelmiä ja käy liitteeksi talotekniikkaelementtien osalta. Mikäli työkoh-
teessa on erityisvaatimuksia laatujärjestelmän laajuuden tai dokumentoinnin 
suhteen, näistä sovitaan tapauskohtaisesti. 
2.6.1 Laatujärjestelmä 
Laadunvarmennusportaat ovat seuraavat: 
- tarjouslaskenta ja dokumentointi 
- tilaus ja dokumentointi 
- kohteelle valittu tarkastusmenettely 
- kohteeseen valitut tarkastukset tekevät henkilöt ja heidän varamiehensä 
- kohteeseen tehtävät tarkekuvat ja niiden hyväksyminen tai hyväksyttä-
minen ulkopuolisella taholla 
- malliasennus ja sen dokumentointi 
- valmistuksen laadunvalvonta ja niiden hyväksynnät 
- tarkastusasiakirjojen koonti ja dokumentointi 
- loppukuvat ja asiakirjat. 
 
2.6.2 Laatujärjestelmän vastuuhenkilöt ja työnsuorittajat 
Kun talotekniikkaelementtitilaus on tehty, annetaan työlle oma numero. Tässä 
vaiheessa sovitaan näiden talotekniikkaelementtien tarkastusmenettely ja vas-
tuussa olevat henkilöt. Heidän tehtävänään on huolehtia siitä, että valmistus 
täyttää kaikki voimassa olevat lait ja määräykset, sekä siitä, että tuotannossa 




2.6.3 Laatujärjestelmän tarkastusasiakirjat 
Laatujärjestelmän tarkastusasiakirjoihin kuuluu kohteen perustiedot ja työn suo-
rittajat sekä tarkastusta tekevät henkilöt, suunnitelman tarkastusasiakirja, tar-
vikkeiden tilaus ja niiden tyyppihyväksyntä, horminvalmistuksen tarkastuspöytä-
kirjat. Asiakirjoissa on mainittu, mitä tarvikkeita on tilattu, niiden vastaanotto se-
kä säilytys. Jotta talotekniikkaelementtien tuotanto voidaan aloittaa, täytyy 
suunnitelmien oikeellisuus tarkistaa. Tämä sisältää kehikot ja runkorakenteet 
sekä niiden sisään asennettavat laitteet 
2.6.4 Malliasennukset 
Ennen varsinaisen tuotannon aloitusta kohteeseen toimitetaan tarkastettujen 
tarkekuvien mukaiset ensimmäisen linjan talotekniikkaelementin malliasennusta 
varten. Tarkastuksesta tulee toimittaa tehtaalle kirjallinen tarkastuspöytäkirja. 
Pöytäkirjaan kirjataan mahdollisesti esille tullet muutostarpeet. Malliasennuksen 
tarkastukseen osallistuu tehtaan edustaja tarvittaessa ja pyydettäessä. 
2.6.5 Muuta 
Osassa kaupunkeja joudutaan kohdekohtaisesti hakemaan hormien valmista-
miseen kvv-työjohtaja/IV-työjohtaja. Kyseisen työjohtajan raja on tehtaalla teh-
tävä asennus, ja jos tehtaan toimesta on sovittu asennus paikalle, muuttuu vas-
tuun raja vastaamaan tehtyä asennusta. 
2.6.6 Hormimerkinnät 
Valmis hormi merkitään tuotekilvellä, joka kiinnitetään tehtaalla tulevaan tarkas-
tusluukun kohdalle. Kilvessä mainitaan seuraavat asiat: valmistaja, sertifiointi-
numero, valmistuspäivä ja valmistuserä sekä kohde ja sijainti kohteessa. 
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2.6.7 Tilaajalle toimitettavat asiakirjat 
Ennen talotekniikkaelementtien valmistusta toimitetaan tilaajalle tai hänen ni-
meämille henkilöille tarkekuvat tarkastusta varten (tarvittaessa kuvat voidaan 
toimittaa myös paikallisviranomaisille). Kun kohteen talotekniikkaelementit on 
toimitettu, luovutetaan tilaajalle korjatut muutoskuvat ja tarkastusasiakirjat. 
2.7 Kilpailutilanne 
Tällä hetkellä taloteknisessä linjasaneerausrakentamisessa käytetään metodei-
na perinteisen rakentamisen ohella yhä enemmän elementtirakentamista. Talo-
tekniikkaelementin kanssa kilpailevia tuotteita ovat muun muassa Pipe-Modul 
Oy:n kehittämä talotekniikan reitityselementti, Elpotek Oy:n hormielementti, Ra-
kennusbetoni ja elementti Oy:n RB-hormi, Moduc Oy:n hormielementti ja 
CEFO-yhtymä Oy:n putkiasennuselementti.  
 
3 Menetelmien vertailu 
Tässä osiossa vertaillaan talotekniikkaelementin ja perinteisellä menetelmällä 
rakennettujen hormien eroja eri näkökulmista. Vertailu perustuu niin lähteisiin, 
asiantuntijahaastatteluihin kuin itse mittaustyöhön. 
3.1 Suunnittelu 
Suunnittelussa talotekniikkaelementti ei tuo kovinkaan suurta etua perinteiseen 
menetelmään verrattuna, mutta sillä on sitäkin suuremmat merkitykset sen käy-
tön kannalta rakennusvaiheessa.   
Suunnittelijan tehtäviin kuuluu suunnitella rakennukset kokonaistaloudellisesti. 
Usein asiakkaat, kuten asunto-osakeyhtiöt, kilpailuttavat myös suunnittelijat. 
Asiaan perehtymättömillä asiakkailla tärkein valintakriteeri on suunnittelijan 
työstään velottama hinta. Useat suunnittelijat saattavat tehdä siten, että pyrkivät 
saamaan työnsä tehdyksi heillekin kaikkein edullisimmalla tavalla.  Tämä tar-
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koittaa, että he etsivät asiakaskohteen vanhat suunnitelmat ja pyrkivät saamaan 
putkien reitityksen samaan paikkaan myös sen takia, että siten se heidän näkö-
kulmastaan veisi vähiten hyöty/asuinneliöitä. Tarkemmalla paneutumisella ra-
kennuksista saadaan helposti kokonaistaloudellisempia. Huono suunnittelu taas 
voi johtaa siihen, että itse suunnittelu on edullinen mutta lopullisten rakennus-
töiden hinta nousee.  
Kuikko (13) referoi lakia seuraavasti: ”Lain 57§:ssä velvoitetaan suunnittelija, 
joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- ja tuo-
tantomenetelmää, konetta, työvälineitä tai muuta laitetta koskevan suunnitel-
man, ottamaan suunnitelmaa tehdessään huomioon työturvallisuuslain sään-
nökset.”  
Tämän lain mukaan suunnittelijan tulee suunnitella rakennus siten, että se tar-
joaa riittävät työtilat töiden tekemiseen. Usein käytännössä tilanne on kuitenkin 
erilainen. Kun hormi rakennetaan vanhaan paikkaan, ei juuri ole tilaa tehdä pe-
rinteisellä tyylillä rakennettuja linjanousuja, puhumattakaan niiden eristystöistä. 
Mutta jos linjanousut voidaan tehdä talotekniikkaelementillä, työtilaa on riittä-
miin. Talotekniikkaelementeissä on jo kaikki tarvittavat komponentit eristyksi-
neen. Lisäksi hormielementin avulla ei juurikaan menetetä hyöty/asuinneliöitä, 
koska putket saadaan kompaktimpaan tilaan. 
Mikäli putket sijoitetaan uuteen paikkaan, voidaan ainoana haittana mainita 
asuin/hyötyneliöiden väheneminen, mutta tämä haittapuoli on molemmilla me-
netelmillä.  Kun nousuhormit tehdään uuteen paikkaan, se ei tuota suunnittelijal-
le lisää töitä, jos hän tekee suunnitelmat hyvin paneutuneena ja kokonaistalou-
dellista kokonaisuutta tavoitellen. Talotekniikkaelementillä toteutetut nousuhor-
mit tulevat lyhentämään rakennusaikaa, puhumattakaan sen avulla saatavista 
muista eduista. 
3.2 Rakennustekniset työt 
Rakennusteknisissä töissä talotekniikkaelementillä saavutetaan huomattavia 
etuja. Kun edetään suunnitelmien mukaisesti käyttäen talotekniikkaelementtiä, 
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sillä ei saavuteta pelkästään ajallista etua. Riippuen suunnitelmasta, tehdäänkö 
hormi samaan vai uuteen paikkaan, saadaan myös etuja. 
Kun hormi sijoitetaan vanhaan paikkaan, joudutaan tekemään aika paljon ra-
kennusteknisiä töitä, muun muussa hormin avaamiseen purkutöitä, mutta kun 
hormiaukko on saatu purettua ja kehyksellinen talotekniikkaelementti sinne sijoi-
tettua, saadaan varsinaiset edut esiin. Rakennusteknisten töiden määrä on vä-
häisempi, koska esimerkiksi hormiaukkoja ei tarvitse suurentaa liikaa. Timpu-
reiden ei tarvitse rakentaa kehyksiä/rakenteita seinää varten, koska talotekniik-
kaelementissä on valmiiksi kehykset ja jälkivaluja ei tarvita. Koska rakennustöi-
den määrä on vähäisempi, on myös niistä aiheutuvan metelin ja pölyn määrä 
vähäisempi. Täten myös siivouksen tarve on vähäisempi ja asukkaille tuleva 
haitta vähäisempi. (12, s. 14–16.) 
Kun hormille on löydetty uusi sijoituspaikka ja se tullaan sinne rakentamaan, 
saadaan talotekniikkaelementistä parhaat edut irti. Jo rakennusteknisten töiden 
alkuvaiheessa talotekniikkaelementin käyttö tuo etua. Vanhat putket voidaan 
muurata rakenteiden sisään, mikä ei aiheuta minkäänlaista haittaa. Uuden reitin 
tekemiseen ei tarvita kuin kullekin talotekniikkaelementissä olevalle putkelle 
oikean kokoinen reikä oikeaan kohtaan ja hormin kiinnittäminen. Työstä aiheu-
tuva meteli ja pöly ovat vielä vähäisempiä kuin vanhaan hormiin asennettaessa, 
ja täten siivoustyötkin ovat vähäisemmät. 
3.3 Talotekniikka 
Taloteknisissä töissä saadaan monenlaista etua käytettäessä talotekniikkaele-
menttiä. Talotekniikkaelementit ovat tehdasvalmisteisia. Tehtaalla sama määrä 
putkia on saatu pienempään tilaan kuin perinteisellä menetelmällä rakennetus-
sa hormissa. Rakennustyömaat ovat usein todella pölyisiä ja likaisia. Vaikka 
putkille olisi varattu varastopaikka, käytännössä ne usein työstettäessä likaan-
tuvat myös sisäpuolelta. Kun pölyisiä tai muulla tavalla likaisia putkia käytetään 
ensimmäisiä kertoja, lähtee lika liikkeelle ja pahimmassa tapauksessa tukkii 
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LVI-laitteita.  Puhtaissa olosuhteissa valmistetut talotekniikkaelementit taas ei-
vät  juurikaan pölyä kerää, eikä tukkeutumisen vaaraa näin ole.  
Rakentamismääräyskokoelman D1 kohdan 2.5.2 määräyksen mukaan vesilait-
teisto on mitoitettava vallitsevat paineolosuhteet huomioon ottaen niin, että ve-
sikalusteista saadaan käyttötarkoitukseen nähden riittävä virtaama ilman häirit-
sevää melua ja haitallisia paineiskuja. Kohdan 2.6.1 määräyksen mukaan put-
kiston kannatus on toteutettava siten, etteivät lämpölaajeneminen eivätkä veden 
virtauksesta syntyvät voimat aiheuta haittaa. Talotekniikkaelementissä olevat 
kehykset, joihin putket ovat kannakoitu, antavat perinteistä rakennusmenetel-
mää paremman runkoäänien vaimennuksen ja tukevamman kiinnityksen. Talo-
tekniikkaelementit parantavat myös palo-, haju- ja äänitiiviyttä perinteisellä me-
netelmällä rakennettuihin hormeihin verrattuna.  Rakentamismääräyskokoelman 
D1 kohdan 2.4.1 määräyksen mukaan rakennukseen asennettava vesijohto ja 
siihen liitetyt laitteet on sijoitettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan 
havaita luotettavasti ja ajoissa, ja vesijohto voidaan helposti tarkastaa ja korjata. 
Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä. Tätä määräystä nou-
dattaen talotekniikkaelementti myös eliminoi huoneistojen väliset hormivuodot. 
Koska talotekniikkaelementit rakentaa ja asentaa valmistaja, saadaan put-
kiasentajat ja IV-asentajat ohjattua vaativampiin töihin, joissa tarvitaan alansa 
osaajaa. 
3.4 Valvonta 
Talotekniikkaelementin avulla myös rakennusvalvonta helpottuu. talotekniikka-
elementti myydään erillisenä tuotteena, joten kaikesta sen sisällä vastaa itse 
tuotteen valmistaja. Jokaista elementtiä kohden valvojalle jää tarkastettavaksi 
vain liitoskohta. Koska eristyksetkin on tehty, ei niitäkään tarvitse tarkastaa, 
koska eristys on valmistajan takaama.   
3.5 Eristys 
Kuten jo osiossa 3.1 mainitsin, tulee eristyksille jättää riittävästi työtilaa. Eristys 
on tärkeä osa energiataloudellista talotekniikkaa. Eristys tuleekin tehdä yhtä 
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tarkoin kuin mikä tahansa muu työvaihe. Hyvän ja tiiviin eristyksen aikaan saa-
miseksi tarvitaan riittävästi työtilaa siten, että eristys on tiivis ja siitä ei pääse 
syntymään energiavuotoja. Erityisen tarkkaa eristyksen tulee olla ilmastointi-
kanavissa, jossa kanaviin pääsee helposti kondensoitumaan vettä, ja kun kana-
vat ovat isompia kuin putket, ne tarvitsevat enemmän työtilaa. Täten eristyksen 
laittaminen on helpompaa, jos sen pääsee laittamaan ennen kuin kanavat 
asennetaan paikalleen. 
3.6 Muuta 
Talotekniikkaelementin avulla mahdollistetaan myös varaukset myöhemmin teh-
täville asennuksille, esimerkiksi valokaapeli tai sprinklerijärjestelmä. 
4 Mittaus 
Mittaus suoritettiin Emator Oy:n linjasaneeraamassa kohteessa Helsingin Laut-
tasaaressa. Kohteessa on nelikerroksinen kerrostalo kortteli, asunto-osakeyhtiö 
Kuikanrinne. Tarkekuva on liitteessä 1. Talotekniikkaelementtejä valmistui koh-
teeseen keskimäärin 3 kpl viikkoa kohden, ja talotekniikkaelementtejä pystytään 
asentamaan keskimäärin 8 kappaletta päivässä.  
Mittauskohteessa tehtiin kullekin asunnolle 2 nousulinjaa, joista toinen valmis-
tettiin perinteisellä menetelmällä ja toinen talotekniikkaelementtimenetelmällä, 
joten mittauskohde oli lähes optimaalinen. 
4.1 Mittausmenetelmä 
Talotekniikkaelementtien valmistuksen mittaamiseen käytettiin kelloa, jolla mi-
tattiin, kuinka kauan kunkin osuuden valmistaminen kestää, kuinka pitkän ajan 
kukin vaihe suhteellisesti vie sekä erilaisten talotekniikkaelementtien valmistus 
aikojen ero. Vanhalle ja uudelle paikalle sijoitettaville nousulinjojen talotekniik-
kaelementtejä ei vertailtu keskenään, kun talotekniikkaelementit olivat saman-
laiset. Mittausmenetelmänä käytettiin 8:aa perinteisellä menetelmällä rakennet-
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tua linjanousua ja 8:aa talotekniikkaelementillä rakennettua linjanousua. Mitta-
uksissa käytettiin 5 %:n virhemarginaalia kaikkiin. 
Purkutöiden osalta vanhaan hormiin tehtäessä uutta linjanousua on purkua lä-
hes yhtä paljon molemmilla menetelmillä. Rakennustöiden osalta tehtäessä 
vanhaan hormiin uutta linjanousua tulee säästöä ajassa sekä rakennusmateri-
aalissa, koska talotekniikkaelementin kehys antaa valmiit tukevat rakenteet ja 
koolaukset. 
Kun uuteen paikkaan tehdään uusi linjanousu, on purkutöitä perinteisellä mene-
telmällä paljon enemmän. Talotekniikkaelementtiä käytettäessä purkutöihin riit-
tää käytännössä vain timanttiporaukset elementin putkien ja kanavien kohdalta, 
kun taas perinteinen menetelmä vaatii enemmän purkutöitä. Rakennustöiden 
osalta, kun uuteen paikkaan tehdään uusi linjanousu, tulee säästöä ajassa sekä 
rakennusmateriaalissa, koska talotekniikkaelementin kehys antaa valmiit tuke-
vat rakenteet ja koolaukset.  
 
4.1.1 Mittausmenetelmät vanhalle hormipaikalle 
Mittausmenetelmät olivat samat kuin osiossa 4.1, mutta mukaan otettiin purku-
töihin kulunut aika sekä uusien seinien tekeminen. 
4.1.2 Mittausmenetelmät uudelle hormipaikalle 
Mittausmenetelmät olivat samat kuin osiossa 4.1, mutta mukaan otettiin purku-
töihin kulunut aika sekä uusien seinien tekeminen. 
4.2 Mittaustulokset 
Talotekniikkaelementtien käyttö linjasaneerauksissa tuo selvää säästöä. Kun 
verrattiin asennusaikoja vanhaan hormiin, aikaa säästyi talotekniikkaelementte-
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jä käytettäessä noin 50 %, ja verrattaessa työ- ja materiaalikustannuksia asen-
nettaessa vanhaan hormiin, työ- ja materiaalikustannussäästöt olivat noin 15 %.  
Kun verrattiin teoreettisia asennusaikoja uuteen hormipaikkaan, aikaa säästyi 
talotekniikkaelementtejä käytettäessä noin 65 %, ja verrattaessa työ- ja materi-
aalikustannuksia asennettaessa vanhaan hormiin, työ- ja materiaalikustannus-
säästöt olivat noin 35 %.  
4.2.1 Mittaustulokset vanhalle hormipaikalle 
Mittauspaikka oli Asunto-osakeyhtiö Kuikanrinne (liite 1)(Kuikkarinne 1, 00200 
Helsinki). Mittauspäivät olivat 1.2.2010–5.2.2010. Taulukosta 1 selviää asennet-
tujen talotekniikkaelementtien määrä, tehtyjen linjanousuhormien määrä, eristet-
tyjen putkien määrä, valmistusaika, putkien määrät talotekniikkaelementtiä koh-
den sekä linjanousua kohden kerroksessa, eristettävien putkien määrä, suorite-














Kohde: As Oy Kuikanrinne               
Talotekniikkaelementtien valmistusaikoja      
X (kpl) 
e 






(kpl/8h)      
4 3 192 16 64 48 0,67      
1) Talotekniikkaelementtien asennus ikoja rakennus- ja purkutöineen vanhaan hormiin 
E1 
(kpl) p (h) R (h) A (h)   T1       
8 64 104 8   176       





(kpl) p (h) R (h) 
A 
(h) Et (h) T2     
8 64 48 64 104 128 48 344     
Prosentuaalinen säästö ajassa = 100-((T1/T2)*100)      
   = 48,84 %        
                      
X Asennettavien putkien ja kanavien määrä/elementti kappaleina   
e Eristettävien putkien ja hormien määrä kappaleina    
V Valmistusaika tunteina        
E Elementtien määrä kappaleina       
P Putkien/kanavien määrä yhteensä kaikissa elementeissä/hormeissa kappaleina 
Ee Eristettävien putkien/kanavien määrä yhteensä kaikissa elementeissä/hormeissa 
Tp Elementtien valmistumismäärä työpäivä kohden    
             
E1 Asennettavien elementtien/hormien määrä kappaleina    
p Purkutyöt tunteina         
R Rakennustyöt tunteina        
A  Asennustyöt tunteina        
Et Eristystyö tunteina         
T Työtunnit yhteensä               
 
4.2.2 Mittaustulokset uudelle hormipaikalle 
Mittauspaikat olivat Asunto-osakeyhtiö Sörnäisten rantatie 3 (liite 2) (Sörnäisten 
rantatie 3 00530 Helsinki), Asunto-osakeyhtiö kolmas linja 25 (liite 3) (kolmas 
linja 25 00530 Helsinki) ja Asunto-osakeyhtiö Aarnivalkea (liite 4 ja 5) (Aarnival-
keantie 5, 02100 Espoo). Mittauspäivät olivat 8.2.2010–12.2.2010, 8.3.2010–
12.3.2010 ja 11.1.2010–15.1.2010. Perinteisellä menetelmällä tehdyt työt ovat 
teoreettisia tuntitöitä, jotka pohjautuvat mittauksissa 1.2.2010–5.2.2010 saatui-
Taulukko 1. Perinteisellä menetelmällä rakennetun linjanousun ja talotekniikkaelementin 
asennusaikojen vertailu vanhaan hormiin. 
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hin aikoihin, jotka on esitetty taulukossa 1. Taulukosta 2 selviää asennettujen 
talotekniikkaelementtien määrä, tehtyjen linjanousuhormien määrä, eristettyjen 
putkien määrä, valmistusaika, putkien määrät talotekniikkaelementtiä kohden 
sekä linjanousua kohden kerroksessa, eristettävien putkien määrä, suoritetut 
purkutyöt, rakennustyöt, asennustyöt ja eristystyöt tunteina sekä työtunnit yh-
teensä. 
Taulukko 2. Perinteisellä menetelmällä rakennetun linjanousun ja talotekniikkaelemen-
tin asennusaikojen vertailu uuteen hormiin. 
Kohde: 1) As Oy Sörnäisten rantatie 3, 2) As Oy kolmas linja 25 3) As Oy Aarnivalkea 
Talotekniikkaelementtien valmistusaikoja 
Kohde X (kpl) e (kpl) V (h) E (kpl) P (kpl) Ee Tp (kpl/8h)      
1 4 3 178 13 52 39 0,58      
2 4 3 773 41 164 123 0,42      
3 8 6 573 32 256 192 0,45      
Talotekniikkaelementtien asennusaikoja rakennus ja purkutöineen uuteen paikkaan 
Kohde E1 (kpl) p (h) R (h) A (h)   T1       
1 13 13 117 13   143       
2 41 41 369 41   451       
3 32 32 288 32   352       
Perinteisellä menetelmällä rakennettu linjanousu vanhaan paikkaan    
Kohde E1 P (kpl) Ee (kpl) p (h) R (h) A (h) Et (h) T2     
1 13 52 39 104 169 104 39 416     
2 41 164 123 328 533 328 123 1312     
3 32 256 192 256 416 512 192 1376     
Prosentuaalinen säästö ajassa = 100-((T1/T2)*100) 
1 65,63 %           
2 65,63 %           
3 74,42 %                   
X Asennettavien putkien ja kanavien määrä per elementti kappaleina   
e Eristettävien putkien ja kanavien määrä kappaleina     
V Valmistusaika tunteina         
E Elementtien määrä kappaleina        
P Putkien/kanavien määrä yhteensä kaikissa elementeissä/hormeissa kappaleina 
Ee Eristettävien putkien/kanavien määrä yhteensä kaikissa elementeissä/hormeissa 
Tp Elementtien valmistumismäärä työpäivä kohden      
E1 Asennettavien elementtien/hormien määrä kappaleina    
p Purkutyöt tunteina          
R Rakennustyöt tunteina         
A Asennustyöt tunteina         
Et Eristystyö tunteina          




4.3 Mittauspäätelmät ja tulosten arviointi 
Kuten edellä esitetyistä tuloksista selviää, talotekniikkaelementillä saadaan ai-
kaa säästettyä saneerausrakentamisessa. Ajan säästö kohdistuu linjanousuihin, 
jotka ovat vaativia paikkoja tehdä asennuksia ahtautensa ja usein myös korkeu-
tensa takia. 
Ajallinen säästö, kun talotekniikkaelementti asennetaan vanhaa paikkaan, on 49 
prosenttia ja uuteen paikkaan asennettuna 69 prosenttia. Tulokset osoittavat 
talotekniikkaelementin kilpailukykyisyyden perinteiseen asennusmenetelmään 
verrattuna myös rakennustekniseltä osalta. Ajansäästön tuomia taloudellisia 
etuja ei tässä insinöörityössä ole laskettu, mutta ne voidaan helposti päätellä, 
kun hormien asennus ja rakennusteknisissä töissä säästetään jo monta tuntia, 
puhumattakaan ajoista, jotka kuluvat tarvikkeiden noutoon, valvontaan, suunni-




Tulevaisuus näyttää lupaavalta ei pelkästään linjasaneerausten kannalta vaan 
myös talotekniikkaelementeille. Valtaosa kerrostaloista on rakennettu 1960- ja 
1970-luvuilla, joten ne ovat siinä iässä, että ne tulevat tarvitsemaan linjasanee-
rauksen lähitulevaisuudessa. Koska linjasaneerausten määrä on kasvussa, tu-
lee kilpailu sillä saralla kiristymään. Kun saneerauksista pyritään suoriutumaan 
mahdollisimman edullisesti, on talotekniikkaelementti erittäin vahvoilla toimiva-
na, nopeana ja edullisena vaihtoehtona. Tulevaisuudessa talotekniikkaelement-




6 Johtopäätökset ja pohdinta 
Talotekniikkaelementin käyttö siis kannattaa, ei vain siksi, että se nopeuttaa 
koko projektia, vaan myös, koska se on kokonaistaloudellisesti kannattavam-
paa. Lisäksi talotekniikkaelementin käyttö vähentää asukkaille tulevaa haittaa 
merkittävästi. 
Vaikka rakennusala on kovin konservatiivinen, on tälläkin alalla pyrkimys jatku-
vaan kehitykseen. Innovaatioita tulee silloin tällöin, mutta yleiseen käyttöön niis-
tä päätyy valitettavan harva. Yleisen hyväksynnän saamiseksi ja laajan käyttä-
jäkunnan saavuttamiseksi tuotteen tai palvelun on saavutettava usean eri tahon 
suosio.  
Insinöörityö ei edennyt aivan halutulla tavalla. Työn suurimmaksi vaikeudeksi 
osoittautui löytää sopiva kohde. Kaikki kohteet eivät olleet sopivia mittauskohtei-
ta, koska pelkkä elementin tekeminen ja sen asentaminen kohteeseen ei riitä. 
Se tarvitsisi ideaalisen vertauskohteen, jossa samanlaiseen ympäristöön käytet-
täisiin talotekniikkaelementtimenetelmää ja perinteistä putkiasennusmenetel-
mää, ja täten niitä saataisiin vertailtua. Konsultoituani tuotteen ideoijan ja kehit-
täjän Seppo Salosen kanssa päädyimme siihen, että vertailu ja mittaukset tulisi 
suorittaa, kuten kohdissa vertailu ja mittaukset on esitetty. 
Tulokset esittävät todelliset käyttömahdollisuudet ja edut talotekniikkaelementil-
le, jotka työn edetessä osoittautuivat pienemmiksi kuin oli odotettu, mutta silti 
erittäin merkittäviksi. 
Työ saavutti odotetut tavoitteet, vaikka en ole kaikilta osin täysin tyytyväinen.  
Mittausten tekeminen oli suurelta osin varsin silmämääräistä, ja näin ollen 
ajanotoille oli vaikeaa määrittää oikeita alkamis- ja loppumisaikoja.  
Tämän opinnäytteen aikana opin uutta saneerausrakentamisesta ja ylipäätänsä 
rakentamisesta. Kaikki innovaatiot tuottavat kehitystä alalle ja uusia työmene-
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Liite 4. As: Oy Aarnivalkean talotekniikkaelementti tarkekuva (ilmastointi) 
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Liite 5 As: Oy Aarnivalkean talotekniikkaelementti tarkekuva(vesi ja vie-
märi) 
 
